

# SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN Y PLANES DE MEJORAMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2018



Resultado Total Plan de Acción 2018

% Cumplimiento General  
Plan de Acción



Avance Esperado **12,75%**

Avance Real **10,74%**

Resultado Consolidado 2018

No. Objetivos	No. Actividades Concertadas	No. Actividades cumplidas al 100%	No. Actividades en desarrollo	No. Actividades Pendientes	cumplimiento	Avance Real
10	149	16	133	4	78,95%	10,74%

Fuente: SVE

# TAREAS PENDIENTES A 31 DE MARZO DE 2018

Tareas Incumplidas Objetivos 2018

PLANES2, 14/9/2017 2:06 AM

Not for Re-Sale Licence			
Plan	Tarea	Fecha final Planeada	Responsable Tarea
Objetivo 04 Contar con el talento humano suficiente, competente y comprometido para alcanzar los objetivos de la entidad 2018 IE02	1- Sensibilizar, Empoderar y Comprometer a los colaboradores de CASUR, en el MIPG y la Política del Talento Humano	23/03/2018 12:00 AM	Adriana Agudelo P
Objetivo 04 Contar con el talento humano suficiente, competente y comprometido para alcanzar los objetivos de la entidad 2018 IE02	2- Estructurar plan de acción para la implementación del MIPG en las rutas de creación de valor priorizadas	23/03/2018 12:00 AM	Adriana Agudelo P
Objetivo 10 Posicionar a la entidad mediante la participación activa en escenarios 2018 IE05	1. Planeación y logística del III Foro Sobre Seguridad Social Integral con la participación de entidades reconocidas en el tema	31/03/2018 12:00 AM	Disney Ramón Rodríguez Tenjo
Objetivo 10 Posicionar a la entidad mediante la participación activa en escenarios 2018 IE05	1. Revisar las diferentes actividades académicas abiertas al público en general, sobre política pública.	01/04/2018 12:00 AM	Disney Ramón Rodríguez Tenjo
Not for Re-Sale Licence			

Fuente: SVE

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Cumplimiento



Concertadas **75**

Cumplidas 100% **7**

Pendientes **5**

Avance Real **9,33%**

Avance Esperado **16,00%**

Gráfica de Cumplimiento



Fuente: SVE

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

No. Actividades Concertadas	No. Actividades cumplidas al 100%	No. Actividades en desarrollo	No. Actividades Pendientes	cumplimiento	Avance Real
75	7	68	5	58,33%	9,33%

## Tareas Incumplidas

Tarea	Fecha final Planeada	Responsable Tarea
Crear y formalizar el comité de revisión de nómina de servidores públicos Casur activos y pensionados.	28/02/2018 11:59 PM	Adriana Agudelo P
Emitir directrices para la inclusión de novedades de nómina de manera extemporánea.	28/02/2018 11:59 PM	Adriana Agudelo P
Estructurar plan de acción para la implementación del Modelo Intergrado de Planeación y Gestión.	23/03/2018 12:00 AM	Adriana Agudelo P
Gestionar el desarrollo de un módulo que lleve record de préstamos y consultar expedientes de historia laboral.	28/02/2018 11:59 PM	Adriana Agudelo P
Sensibilizar y reconocer los valores del código de integridad de Casur.	23/03/2018 12:00 AM	Adriana Agudelo P

Fuente: SVE

# PLAN MEJORAMIENTO CONTRALORIA

Cumplimiento



Concertadas **90**


Cumplidas 100% **85**

Pendientes **0**

Avance Real **94,44%**

Avance Esperado **94,44%**

Gráfica de Cumplimiento



Resultado Consolidado

No. Actividades Concertadas	No. Actividades cumplidas al 100%	No. Actividades en desarrollo	No. Actividades Pendientes	cumplimiento	Avance Real
90	85	5	0	100,00%	94,44%

Fuente: SVE




# PLAN MEJORAMIENTO REVISORIA FISCAL

Cumplimiento



Concertadas	<b>91</b>
Cumplidas 100%	<b>89</b>
Pendientes	<b>0</b>
Avance Real	<b>97,80%</b>
Avance Esperado	<b>97,80%</b>

Gráfica de Cumplimiento



Resultado Consolidado


No. Actividades Concertadas	No. Actividades cumplidas al 100%	No. Actividades en desarrollo	No. Actividades Pendientes	cumplimiento	Avance Real
91	89	2	0	100,00%	97,80%

Fuente: SVE




# PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA PLAN DE DIAGNÓSTICO 2018

## Cumplimiento



Concertadas	<b>21</b>
Cumplidas 100%	<b>7</b>
Pendientes	<b>3</b>
Avance Real	<b>33,33%</b>
Avance Esperado	<b>47,62%</b>

Gráfica de Cumplimiento



## Resultado Consolidado

No. Actividades Concertadas	No. Actividades cumplidas al 100%	No. Actividades en desarrollo	No. Actividades Pendientes	cumplimiento	Avance Real
21	7	14	3	70,00%	33,33%

Fuente: SVE

# PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA PLAN DE DIAGNÓSTICO 2018

Tarea	Fecha final Planeada	Responsable Tarea
Capacitación a los Gestores Ambientales	30/03/2018 11:59 PM	Jhon Jairo Córdoba Córdoba
Elaborar el plan de contingencias	30/03/2018 11:59 PM	Jhon Jairo Córdoba Córdoba
Tramitar el proceso con planeación para aprobación del documento	30/03/2018 11:59 PM	Jhon Jairo Córdoba Córdoba

Fuente: SVE

# PLAN OPERATIVO AMBIENTAL 2017-2018

Cumplimiento



Concertadas	<b>5</b>
Cumplidas 100%	<b>2</b>
Pendientes	<b>1</b>
Avance Real	<b>40,00%</b>
Avance Esperado	<b>60,00%</b>

Gráfica de Cumplimiento



Fuente: SVE

# PLAN OPERATIVO AMBIENTAL 2017-2018

No. Actividades Concertadas	No. Actividades cumplidas al 100%	No. Actividades en desarrollo	No. Actividades Pendientes	cumplimiento	Avance Real
5	2	3	1	66,67%	40,00%

## Tareas Incumplidas



Tarea	Fecha final Planeada	Responsable Tarea
Desarrollar campaña de orden y aseo, con el objetivo de despejar puestos de trabajo y acopiar residuos aprovechables.	31/03/2018 11:59 PM	Jhon Jairo Córdoba Córdoba

Fuente: SVE

